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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SMDU
ASSESSORIA TECNICA DE OPERAGAO URBANA - ATOU

POLO INSTITUCIONAL DE ITAQUERA - CRONOGRAMA

DATA: 30.03.2011

POLO INSTITUCIONAL ITAQUERA - QUADRO RESUMO *

Equipamentos

Area do Terreno (m?)

Cronograma

Fase atual (projeto/obra)

Cronograma de obras estimado

'F’rojeto executivo em

IEm analise.

Forum desenvolvimento
PR 30.026,00
Bloco principal
Auditério|
Licitagcéo para cor ¢ao dos 12 meses para projeto (maio/2011 - abril 2012) 12
Rodoviaria projetos funcional, basico e meses para obra (maio/2012 - abril/2013)
Embarque/Desembarque executivo
i s | 28.700,00
Lojas
Circulagao
Plataforma Onibus|
Execugéo da 1° fase (obra em Julho de 2012
FATEC andamento)
Bloco salas de aula} 26.161.00
Bloco salas de aula CEFICT] R
Auditério|
Bloco administragao|
'Erojeto completo em Dezembro de 2014.
SENAI PR TRy desenvolvimento
Bloco A B
Bloco C|

Incubadora e Laboratérios (Parque
Tecnolégico Leste)

Estudo preliminar em

desenvolvimento (SMDU)
14.417,00

Dezembro de 2014.

Centro de Convengdes e Eventos
Auditérios|
Area de apoio aos auditérios]

Escritérios|

Hotel

Restaurante|

Pavilhdo Exposigdes (com mezanino)|
Oficina de apoio

Estudo preliminar em
desenvolvimento (SMDU)

37.069,00

A construcao sera adiada para o periodo pés-Copa 2014

|Batalhdo Policia Militar

'Estudo preliminar em
4.,060,00]desenvolvimento (SMDU)

Dezembro de 2013

Obra Social Dom Bosco

Projeto nao iniciado

2.470,00

Dezembro de 2014.

Empreendimento Privado
(antiga pedreira) *

Projeto em desenvolvimento

261.840,00

O empreendimento sera realizado em 3 fases: a 1° fase contempla area préxima ao
Estadio e deve estar concluida até 2013 com a construgéo de prédios comerciais de
4 andares. O cronograma estimado deve ser entregue em 45 dias.

NOTAS GERAIS:

1. Dados fornecidos por parceiros do projeto ou estimados pela

SMDU, sujeitos a alteragao ou confirmagéo.




Intervencgdes Viarias do Entorno do Estadio - Convénio GESP e PMSP

1. Nova Avenida de ligacdo Norte-Sul no trecho
entre a Av. Itaquera e a Nova Radial, incluindo
a transposicao em desnivel sobre as
estacdes do Metrd e da CPTM,;

Passagem em desnivel na Rua Dr. Luis Aires
(Radial Leste), no trecho em frente as
estacdes do Metrd e da CPTM,;

. Adequacao viaria no cruzamento da Avenida
Miguel Inéacio Curi com a Avenida Engenheiro
Adervan Machado;

. Nova avenida, articulando a ligacdo Norte 1Sul
com a Avenida Miguel Inacio Curi, junto a
adutora da SABESP existente;

Novas Algas no cruzamento da Av.Jacu-
Péssego com Av. José Pinheiro Borges (Nova
Radial Leste).




